

Số: ~~11~~ /BC-KHTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy
tại Trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp**

Kính gửi: Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tư pháp ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-BTP ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 5139/BTP-KHTC ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp thông báo chi tiết dự toán ngân sách nhà nước.

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình dự án;

Trên cơ sở Tờ trình số 938/TTr-VP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Văn phòng Bộ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp. Cục Kế hoạch - Tài chính đã tiến hành thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Khái quát dự án

1. Tên dự án: Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp.

2. Chủ đầu tư: Văn phòng Bộ.

3. Loại, cấp công trình: Công trình cấp I.

4. Quy mô công trình: Sửa chữa toàn bộ hệ thống phòng cháy, chữa cháy 05 khối nhà (N1; N2; N3; N4; N6).

5. Tổng mức đầu tư: 3.000 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng).

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

7. Thời gian thực hiện dự án: 2020.

2. Tóm tắt nội dung trình duyệt

2.1 Tổng giá trị phần công việc đã và đang thực hiện: 141,994 triệu đồng;

2.2 Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 152,197 triệu đồng.

2.3 Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 2.705,809 triệu đồng;

2.4 Tổng giá trị các phần công việc: 3.000 triệu đồng;

2.6 Tổng mức đầu tư của dự án: 3.000 triệu đồng.

2.7 Kiến nghị: Đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

3. Tổ chức thẩm định

Cách thức tổ chức thẩm định của Cục Kế hoạch - Tài chính được thực hiện từ các công chức chuyên quản trực tiếp dự án tổ chức thẩm định và trình kiểm soát qua các cấp quản lý từ Lãnh đạo Phòng đến Lãnh đạo Cục. Qua quá trình kiểm soát những ý kiến thẩm định khác nhau đều đã được làm rõ, thống nhất và chỉnh sửa hoàn thiện trước khi ban hành văn bản Báo cáo kết quả thẩm định.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1.1 Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
	(1)	(2)	(3)
1	<i>Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 02/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Báo cáo KTKT</i>	x	
2	<i>Nguồn vốn bố trí cho dự án</i>	x	
3	<i>Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)</i>		
4	<i>Các văn bản pháp lý liên quan</i>	x	

1.2 Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ các tài liệu chủ đầu tư trình và kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 01 trên, dự án đã được Bộ Tư pháp phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2019, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2229 /QĐ-BTP, dự án đã bố trí kế hoạch vốn để thực hiện đầu tư dự án trong năm 2020. Vì vậy, việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đảm bảo có đầy đủ các cơ sở pháp lý.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu

- Việc phân chia dự án thành các gói thầu phù hợp với tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện của dự án, đảm bảo quy mô tổ chức đấu thầu; đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án.

3. Nội dung Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã và đang thực hiện như: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu như: Thẩm tra phê duyệt quyết toán; dự phòng phí....

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không có

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các nội dung theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định (1)	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp (2)	Không tuân thủ hoặc không phù hợp (3)
1	Tên gói thầu	x	
2	Giá gói thầu	x	
3	Nguồn vốn	x	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	x	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
6	Loại hợp đồng	x	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	x	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Căn cứ vào hồ sơ tài liệu pháp lý của dự án và các kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 2 nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật liên quan và các yêu cầu của dự án.

+ Đối với giá gói thầu cơ quan thẩm định đã điều chỉnh lại cho phù hợp với giá trị các công việc được phê duyệt tại Quyết định số 1486/QĐ-BTP ngày 02/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp.

+ Đối với thời gian thực hiện hợp đồng cơ quan thẩm định đã điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc: Tổng cộng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt của dự án.

4. Những nội dung Chủ đầu tư cần lưu ý trong quá trình thực hiện

- Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Hồ sơ mời thầu cần quy định chi tiết, cụ thể nguyên tắc và phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

- Ngay sau khi lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu trình biện pháp tổ chức thi công và kỹ thuật thi công. Đồng thời, Chủ đầu tư phải tiến hành thông báo cho các đơn vị hiện đang làm việc tại các hạng mục cải tạo để các đơn vị có kế hoạch sắp xếp và bàn giao mặt bằng.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp sau thẩm định đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, đủ điều kiện để xem xét, phê duyệt.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở Tờ trình của Văn phòng Bộ về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định nêu trên, Cục Kế hoạch - Tài chính kính đề nghị Thứ trưởng xem xét và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp.

Kính trình Thứ trưởng xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Chủ đầu tư (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Trần thị Kim Phú

CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP

(Kèm theo Báo cáo số 131 /BC-KHTC ngày 15 tháng 11 năm 2020)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Tên gói thầu	Ký hiệu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Cách thức thực hiện qua mạng	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn và phí tư vấn		205.797							
1	Lập HSMT; Phân tích, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	TV1	12.009	Vốn NSNN	Chỉ định thầu		Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Tròn gói	15 ngày/1 nội dung/gói
2	Thẩm định nội dung HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	TV2	2.500	Vốn NSNN	Chỉ định thầu		Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Tròn gói	15 ngày/1 nội dung/gói
3	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình	TV3	74.085	Vốn NSNN	Chỉ định thầu		Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Tròn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
4	Bảo hiểm công trình	TV4	3.473	Vốn NSNN	Chỉ định thầu		Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Tròn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
5	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (kiểm toán độc lập)	TV5	31.680	Vốn NSNN	Chỉ định thầu		Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Tròn gói	30 ngày
6	Quản lý dự án	TV6	82.050	Vốn NSNN	Chỉ định thầu		Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Tròn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
II	Các gói thầu thi công xây dựng		2.500.012							
1	Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	XL1	2.500.012	Vốn NSNN	Chào hàng cạnh tranh	Bắt buộc	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Tròn gói	20 ngày
	Chi phí xây dựng		2.500.012							
	Chi phí dự phòng phát sinh khối lượng : 0%		-							
	Tổng		2.705.809	đồng						

Handwritten signature

