

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy
tại trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp**

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ Tư pháp ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2190/QĐ-BTP ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và giao nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-BTP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3178/QĐ-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 5139/BTP-KHTC ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tư pháp thông báo chi tiết dự toán ngân sách nhà nước.

Xét đề nghị của Văn phòng Bộ tại Tờ trình số 958/TTr-VP ngày 13 tháng 11 năm 2020 việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại Trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo số 131/BC-KHTC ngày 13 tháng 11 năm 2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tư pháp với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ và các văn bản có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu về Bộ Tư pháp (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi và quản lý.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chủ đầu tư dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công TT điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Thanh Tịnh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC TRỤ SỞ LÀM VIỆC CƠ QUAN BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 2284/QĐ - BTP ngày 13 tháng 11 năm 2020)

Đơn vị: *Nghìn đồng*

TT	Tên gói thầu	Ký hiệu	Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Cách thức thực hiện qua mạng	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Các gói thầu dịch vụ tư vấn và phi tư vấn		205.797							
1	Lập HSMT; Phân tích, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	TV1	12.009	Vốn NSNN	Chi định thầu	-	Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	15 ngày/1 nội dung/gói
2	Thẩm định nội dung HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	TV2	2.500	Vốn NSNN	Chi định thầu	-	Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	15 ngày/1 nội dung/gói
3	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình	TV3	74.085	Vốn NSNN	Chi định thầu	-	Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
4	Bảo hiểm công trình	TV4	3.473	Vốn NSNN	Chi định thầu	-	Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
5	Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (kiểm toán độc lập)	TV5	31.680	Vốn NSNN	Chi định thầu	-	Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
6	Quản lý dự án	TV6	82.050	Vốn NSNN	Chi định thầu	-	Quy trình chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng
II	Các gói thầu thi công xây dựng		2.500.012							
1	Thi công xây dựng và mua sắm thiết bị	XL1	2.500.012	Vốn NSNN	Chào hàng cạnh tranh	Bắt buộc	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	20 ngày

[Handwritten signature]