

Số: 02/QĐ-CNTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp”

CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/05/2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2378/QĐ-BTTTT ngày 30/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BTP ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BTP ngày 01/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 954/QĐ-BTP ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp”;

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-BTP ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chủ đầu tư dự án và chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn

ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 các dự án khởi công mới thuộc Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-BTP ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt dự toán và hình thức quản lý nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án “Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp”;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng tại Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp” và Tờ trình của Phòng Hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin ngày 25/11/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp” với nội dung tại Phụ lục Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, Văn phòng, Phòng Hạ tầng kỹ thuật và an toàn thông tin phối hợp với các Phòng/Trung tâm thuộc Cục tổ chức thực hiện theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt và tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan đến hoạt động đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *D*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu: VT.

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tiến Dũng



BỘ TƯ PHÁP
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp”

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-CNTT ngày 25/11/2021 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	264.686.409	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 11/2021	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	29.663.846	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 12/2021	Trọn gói	10 ngày
	Tổng	294.350.255 đồng					

2