

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3706/BTP-KHTC**

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn công tác triển khai dự án đầu tư công về công nghệ thông tin

Kính gửi: Chủ đầu tư dự án về công nghệ thông tin

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BTP ngày 29/9/2021 của Bộ Tư pháp về giao Chủ đầu tư dự án và chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 các dự án khởi công mới thuộc Bộ Tư pháp; Quyết định số 1511/QĐ-BTP ngày 06/10/2021 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tư pháp, trên cơ sở chủ trương đầu tư của dự án được Bộ trưởng phê duyệt, Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác triển khai dự án như sau:

1. Đơn vị được giao là Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức triển khai dự án theo chủ trương đầu tư được phê duyệt. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chịu trách nhiệm trước người quyết định đầu tư, trước Bộ Tư pháp và trước pháp luật về kết quả triển khai dự án được giao.

2. Để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, Chủ đầu tư có trách nhiệm:

2.1. Tổ chức lập dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và trình Bộ thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 5, Điều 40 Luật Đầu tư công.

2.2. Tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư theo quy định tại Điều 36, 37 Luật Đấu thầu năm 2014 và tổ chức lựa chọn các đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

2.3. Thực hiện khảo sát (*lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát; tổ chức thực hiện công tác khảo sát; báo cáo kết quả khảo sát...*).

2.4. Tổ chức lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án.

3. Các lưu ý đối với Chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư

3.1. Đối với các dự án xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc Bộ Tư pháp, trong quá trình tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Cục Công nghệ thông tin để làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm rà soát phạm vi đầu tư của Dự án, tránh trùng lặp với các dự án

cơ sở dữ liệu đã đầu tư của Bộ, ngành trung ương theo kết luận chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 163/TB-VPCP ngày 16/6/2021 của Văn phòng Chính phủ.

3.2. Trước khi trình các cơ quan thẩm định dự án, đề nghị Chủ đầu tư lựa chọn đơn vị thẩm tra có đủ năng lực, kinh nghiệm phù hợp với quy mô, tính chất của dự án và tổ chức thẩm tra dự án trước khi trình các cơ quan, đơn vị thẩm định dự án. Chi phí thẩm tra được tính trong tổng mức đầu tư của dự án.

3.3. Việc thẩm định dự án thực hiện theo Điều 40 Luật Đầu tư công và Điều 20 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6926/BKHĐT-TH ngày 11/10/2021 về việc dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, các dự án bố trí vốn khởi công mới năm 2022 phải có quyết định đầu tư trước **31/12/2021**. Vì vậy, Bộ yêu cầu các Chủ đầu tư dự án khẩn trương tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh về Bộ (qua đầu mối Cục Kế hoạch - Tài chính) theo thông tin:

- Phòng Quản lý đầu tư, Cục Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp.
- Số điện thoại: (024) 62738548 (gặp đ/c Cường).

Bộ hướng dẫn để các đơn vị biết và khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- TT Đặng Hoàng Oanh (để b/c);
- TT Mai Lương Khôi (để b/c);
- Cục CNTT (để p/h thực hiện);
- Công TT điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KHTC.

**TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH**

Phan Anh Tuấn