MẪU SỐ 1
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ 6 THÁNG, CẢ NĂM

	TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:          /BCGSĐT
	………, ngày     tháng     năm …….


 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ
(6 tháng/năm)
Kính gửi: ………………………………………………….

I. TÌNH HÌNH BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CÁC CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ THEO THẨM QUYỀN:
- Nêu các văn bản hướng dẫn được ban hành trong kỳ báo cáo (số văn bản, ngày tháng ban hành, trích yếu văn bản).
- Đánh giá sơ bộ hiệu quả và tác động của các văn bản hướng dẫn được ban hành đối với việc quản lý đầu tư.

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ QUY HOẠCH (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Tình hình lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Việc quản lý thực hiện các quy định theo quy định.

3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết 

III. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án.

2. Tình hình thực hiện các dự án.

- Giá trị khối lượng đã thực hiện đầu tư trong kỳ; mức độ đạt được so với kế hoạch;

- Tình hình giải ngân của các dự án; mức độ đạt được so với kế hoạch;

- Số dự án chậm tiến độ; nguyên nhân chính; giải pháp khắc phục;

- Số dự án điều chỉnh trong kỳ; nguyên nhân chính; giải pháp khắc phục;

- Số dự án vi phạm quy định về quản lý chất lượng; mức độ vi phạm; nguyên nhân chính; giải pháp khắc phục;

- Số dự án thất thoát, lãng phí; mức độ thất thoát, lãng phí; nguyên nhân; tình hình xử lý các vi phạm được phát hiện;

- Số dự án vi phạm về thủ tục đầu tư; mức độ vi phạm; nguyên nhân; giải pháp khắc phục.

3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước:

- Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư trong kỳ;

- Kết quả giải ngân vốn đầu tư trong kỳ;

- Tình hình nợ đọng vốn đầu tư (nếu có);

- Tình hình lãng phí, thất thoát vốn đầu tư (nếu có).

4. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.

IV. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN KHÁC (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
1. Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư

- Tình hình thẩm tra dự án;

- Số lượng dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ, tổng vốn đầu tư đã đăng ký trong kỳ (phân theo các ngành kinh tế).
2. Quản lý thực hiện các dự án đầu tư.

- Kế hoạch vốn đầu tư theo đăng ký;

- Tình hình giải ngân thực tế đạt được.

3. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.

V. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ (nêu rõ tình hình và kết quả thực hiện, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan; các vướng mắc về cơ chế, chính sách và kiến nghị các biện pháp giải quyết).
1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo

2. Đánh giá chất lượng của các báo cáo.

3. Kết quả kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ.

- Số dự án được kiểm tra; mức độ đạt được so với kế hoạch (kèm theo danh mục các dự án được người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư tổ chức kiểm tra);
- Số dự án được đánh giá; mức độ đạt được so với kế hoạch (kèm theo danh mục các dự án được đánh giá);
- Các phát hiện chính sau khi kiểm tra, đánh giá các dự án.

4. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư trong kỳ tiếp theo (kèm theo danh mục các dự án dự kiến sẽ kiểm tra, đánh giá trong kỳ).
5. Đánh giá chung về công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong kỳ.

6. Các vướng mắc chính và kiến nghị các biện pháp giải quyết.

VI. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ
1. Các đề xuất về đổi mới cơ chế, chính sách, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành.

2. Các đề xuất về tổ chức thực hiện.

(Kèm theo các phụ biểu: 01, 02, 03)
 
	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(ký tên, đóng dấu)


 
 Phụ biểu 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TRONG KỲ BÁO CÁO

	 
	Vốn đầu tư thực hiện theo quý
	Tổng cộng

	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV
	

	I. Dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực hiện 
	 
	 
	 
	 
	 

	% hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Dự án sử dụng nguồn vốn khác 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực hiện 
	 
	 
	 
	 
	 

	% hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Vốn nhà nước 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực hiện 
	 
	 
	 
	 
	 

	% hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 

	% so với cùng kỳ năm trước
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Vốn khác
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực hiện 
	 
	 
	 
	 
	 

	% hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 

	% so với cùng kỳ năm trước
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 

	Kế hoạch 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thực hiện 
	 
	 
	 
	 
	 

	% hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 

	% so với cùng kỳ năm trước
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Vốn nhà nước được tổng hợp từ phần vốn nhà nước trong các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên và phần vốn nhà nước trong các dự án sử dụng nguồn vốn khác.
 

Phụ biểu 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Phân theo nhóm

	
	
	
	A
	B
	C

	I
	Chuẩn bị đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số dự án có kế hoạch chuẩn bị đầu tư trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	2
	Số dự án được thẩm định trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	3
	Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	II
	Thực hiện đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	2
	Số dự án khởi công mới trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	3
	Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	4
	Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	5
	Số dự án đã thực hiện đánh giá dự án trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	6
	Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	a
	Không phù hợp với quy hoạch 
	 
	 
	 
	 

	b
	Phê duyệt không đúng thẩm quyền 
	 
	 
	 
	 

	c
	Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm tra, thẩm định dự án 
	 
	 
	 
	 

	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định về quản lý chất lượng hiện hành)
	 
	 
	 
	 

	8
	Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ (sau khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán)
	 
	 
	 
	 

	a
	Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện
	 
	 
	 
	 

	b
	Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định 
	 
	 
	 
	 

	9
	Số dự án chậm tiến độ trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	a
	Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	b
	Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng 
	 
	 
	 
	 

	c
	Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu 
	 
	 
	 
	 

	d
	Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời
	 
	 
	 
	 

	đ
	Số dự án chậm do các nguyên nhân khác
	 
	 
	 
	 

	10
	Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	a
	Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	b
	Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	c
	Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	d
	Số dự án phải điều chỉnh địa điểm đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	11
	Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau
	 
	 
	 
	 

	12
	Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	a
	Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	-
	Chỉ định thầu
	 
	 
	 
	 

	-
	Đấu thầu hạn chế
	 
	 
	 
	 

	-
	Đấu thầu rộng rãi
	 
	 
	 
	 

	-
	Hình thức khác
	 
	 
	 
	 

	b
	Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	-
	Đấu thầu không đúng quy định
	 
	 
	 
	 

	-
	Ký hợp đồng không đúng quy định 
	 
	 
	 
	 

	III
	Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng 
	 
	 
	 
	 

	1
	Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	2
	Số dự án đã thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành dự án trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	3
	Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng không có hiệu quả (nếu có)
	 
	 
	 
	 


 

Phụ biểu 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN KHÁC
	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Phân theo nhóm

	
	
	
	(1)
	(2)
	(3)

	1
	Số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	a
	Tổng số vốn đăng ký đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	b
	Số dự án đã thực hiện thủ tục thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	c
	Số dự án đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	2
	Số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	a
	Điều chỉnh mục tiêu 
	 
	 
	 
	 

	b
	Điều chỉnh quy mô vốn đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	c
	Điều chỉnh tiến độ 
	 
	 
	 
	 

	d
	Chuyển đổi chủ đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	3
	Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	4
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý đầu tư được phát hiện trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	5
	Số dự án có vi phạm quy định về bảo vệ môi trường được phát hiện trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	6
	Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất đai được phát hiện trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài nguyên được phát hiện trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	8
	Các dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	9
	Tổng số vốn đã giải ngân trong kỳ
	 
	 
	 
	 

	a
	Nguồn vốn góp của chủ đầu tư 
	 
	 
	 
	 

	b
	Nguồn vốn vay 
	 
	 
	 
	 

	c
	Huy động hợp pháp khác
	 
	 
	 
	 

	10
	Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: (1): Dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; (2): Dự án có tổng vốn đầu tư từ 300 tỉ đồng trở lên (trừ dự án quy định tại điểm (1)); (3): Dự án có tổng vốn đầu tư nhỏ hơn 300 tỉ đồng.
 

MẪU SỐ 2
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:          /BCGSĐGĐT
	………, ngày     tháng     năm …….


 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
(Tháng …. năm ….)
Tên dự án: ……………………..
Kính gửi: ………………………………………………….

1. Tình hình thực hiện dự án 
1.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Khối lượng các công việc đã thực hiện; lũy kế công việc đã thực hiện từ đầu năm và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch.

1.2. Tình hình giải ngân

- Giá trị khối lượng công việc đã thực hiện trong tháng; lũy kế giá trị khối lượng công việc từ đầu năm và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch.

- Tình hình giải ngân vốn đầu tư trong tháng; lũy kế giá trị giải ngân từ đầu năm và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch:

+ Chi phí xây lắp:

+ Chi phí thiết bị:

+ Chi phí khác:

2. Đánh giá tình hình thực hiện dự án 
2.1. Đánh giá chung tình hình thực hiện dự án: (Đánh giá chung tình hình thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng, khối lượng thực hiện, tiến độ, giải ngân, … đánh giá mức độ đạt được so với kế hoạch, những tồn tại, vướng mắc).
2.2. Phân tích nguyên nhân tồn tại.

2.3. Các giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc.

3. Kiến nghị
Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có).
 

	
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 
MẪU SỐ 3
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUÝ, 6 THÁNG, NĂM ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:        /BCGSĐGĐT
	………, ngày     tháng     năm …….


 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
(Quý/6 tháng/năm)
Tên dự án: ……………………..
Kính gửi: ………………………………………………….

I. Nội dung báo cáo:
1. Tình hình thực hiện dự án:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án: (Công tác lập TKKT, công tác GPMB và tái định cư, công tác đấu thầu, công tác thực hiện hợp đồng …).

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:

1.4. Chất lượng công việc đạt được: (Mô tả chất lượng công việc đã đạt được tương ứng với các giá trị khối lượng công việc trong từng giai đoạn đã được nghiệm thu, thanh toán).
1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án:

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án:

2. Công tác quản lý dự án:

2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: (Nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu)
2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án: (Mô tả kế hoạch chi tiết của từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án)
2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án:

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: (Tính chính xác, trung thực của thông tin báo cáo)
3.2. Xử lý thông tin báo cáo: (Việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án).
3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: (Nêu các kết quả đạt được thông qua quá trình đã xử lý các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án).
II. Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét về Dự án:
1. Tình hình thực hiện dự án:

2. Công tác quản lý dự án:

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:
Kiến nghị Người có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.
(kèm theo các phụ biểu: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)
 
	
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 
Ghi chú:
- Phụ biểu số 04 chỉ báo cáo 01 lần vào kỳ đầu tiên;
- Các phụ biểu 05, 06, 07, 08, 09, 10 chỉ báo cáo trong các kỳ triển khai các hoạt động liên quan đến các nội dung tại các phụ biểu này;
- Đối với các dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư ngoài việc gửi báo cáo cho người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ quan chủ quản phải gửi báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.
 
Phụ biểu 04
MẪU THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

5. Mục tiêu chính của dự án:

4. Quy mô, công suất:

5. Địa điểm dự án:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Hình thức quản lý dự án:

8. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư:

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu:

+ Thời gian kết thúc:

9. Tổng mức đầu tư:

10. Nguồn vốn đầu tư:

11. Mô tả tóm tắt dự án:

 

	
	….., ngày … tháng … năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 

Phụ biểu 05
TIẾN ĐỘ LẬP THIẾT KẾ KỸ THUẬT
	STT
	Tên gói thầu 
	Tên nhà thầu thực hiện TKKT
	Ngày phê duyệt thiết kế kỹ thuật 

	
	
	
	Kế hoạch 
	Thực tế
	Số văn bản

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1-
	 
	 
	 
	 
	 

	2-
	 
	 
	 
	 
	 

	3-
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
	….., ngày … tháng … năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 

Phụ biểu 06
TIẾN ĐỘ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
	STT
	Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm
	Ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án để thực hiện đền bù GPMB&TĐC
	Ngày thực hiện đền bù/(Bàn giao mặt bằng)

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1-
	 
	 
	 
	 
	 

	2-
	 
	 
	 
	 
	 

	3-
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
	….., ngày … tháng … năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 

Phụ biểu 07
TIẾN ĐỘ CHI VỐN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
	STT
	Tên tiểu dự án/gói thầu/địa điểm
	Chi phí cho GPMB&TĐC
	Chi phí quản lý
	Tổng chi phí
	Lũy kế

	
	
	Kế hoạch 
	Đã chi
	Kế hoạch 
	Đã chi
	Kế hoạch 
	Đã chi
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
	….., ngày … tháng … năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 
Phụ biểu 08
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẤU THẦU
	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
	Hình thức đấu thầu
	Phương thức đấu thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Thời gian thực hiện đấu thầu
	Kết quả đấu thầu

	
	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	Giá dự thầu
	Giá trúng thầu
	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
	Nhà thầu trúng thầu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
	….., ngày … tháng … năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 
Phụ biểu 09
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Tên gói thầu
	Số hợp đồng
	Tên Nhà thầu
	Ngày ký hợp đồng
	Hợp đồng ban đầu
	Hợp đồng điều chỉnh
	Ngày hoàn thành thực tế
	Giá trị khối lượng công việc đã thực hiện (%)
	Giá trị đã thanh toán

	
	
	
	
	
	Giá trị HĐ
	Ngày hoàn thành
	Giá trị HĐ
	Ngày hoàn thành
	
	Thời điểm báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Lũy kế từ khi ký hợp đồng
	Thời điểm báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm
	Lũy kế từ khi ký hợp đồng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
	….., ngày … tháng … năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 

Phụ biểu 10
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Diễn giải nội dung
	Kế hoạch vốn đầu tư
	Giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường
	Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu
	Số vốn đã được thanh toán (tạm ứng + thanh toán khối lượng hiện trường)
	Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu nhưng chưa được thanh toán

	
	
	
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ khởi công
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ khởi công
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ khởi công
	Trong kỳ báo cáo
	Lũy kế từ khởi công

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Vốn tạm ứng
	Tổng số
	Vốn tạm ứng
	
	

	(1)
	(2)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)

	1-
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2-
	Vốn Nhà nước 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3-
	Vốn khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây lắp 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thiết bị 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	
	….., ngày … tháng … năm …..
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 

MẪU SỐ 4
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KHI ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:          /BCGSĐGĐT
	………, ngày     tháng     năm …….


 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Tên dự án: ……………………..
Kính gửi: ………………………………………………….

I. Thông tin về dự án:
1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

5. Mục tiêu chính của dự án:

4. Qui mô, công suất:

5. Địa điểm dự án:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Hình thức quản lý dự án:

8. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư:

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu:

+ Thời gian kết thúc:

9. Tổng mức đầu tư:

10. Nguồn vốn đầu tư:

11. Mô tả tóm tắt dự án:

II. Tình hình thực hiện dự án: (Báo cáo chi tiết về toàn bộ quá trình thực hiện dự án đến thời điểm xin điều chỉnh dự án).
III. Nội dung điều chỉnh dự án: (Nêu rõ các nội dung chính của việc điều chỉnh dự án, các thành phần của dự án được điều chỉnh)
IV. Nguyên nhân, lý do và sự cần thiết phải điều chỉnh dự án:
(Xem xét một cách toàn diện về dự án, nêu rõ các lý do, nguyên nhân phải điều chỉnh dự án và trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án thông qua đó để có cơ sở thực hiện việc điều chỉnh dự án, rút kinh nghiệm cho các dự án khác …)
V. Đánh giá lại Dự án điều chỉnh:
VI. Kiến nghị:
 
	
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 
MẪU SỐ 5
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:          /BCGSĐGĐT
	………, ngày     tháng     năm …….


 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Tên dự án: ……………………..
Kính gửi: ………………………………………………….

I. Thông tin về dự án:
1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

5. Mục tiêu chính của dự án:

4. Qui mô, công suất:

5. Địa điểm dự án:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Hình thức quản lý dự án:

8. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư:

- Thời gian thực hiện dự án:

+ Thời gian bắt đầu:

+ Thời gian kết thúc:

9. Tổng mức đầu tư:

10. Nguồn vốn đầu tư:

11. Mô tả tóm tắt dự án:

12. Thông tin về kế hoạch đấu thầu:

II. Nội dung:
1. Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án:

Mô tả tóm tắt quá trình thực hiện dự án từ giai đoạn chuẩn bị thực hiện đầu tư đến kết thúc đầu tư.
2. Tổng hợp các kết quả thực hiện đạt được của dự án:

2.1. Kết quả thực hiện các nội dung đã được phê duyệt: (Nêu rõ kết quả và mức độ đạt được các nội dung đã được phê duyệt: mục tiêu, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, tiến độ thực hiện, chất lượng …).
2.2. Kết quả thực hiện về tài chính:

- So sánh giữa tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư với tổng giá trị giải ngân thực tế;
- Nêu các điều chỉnh chủ yếu về tổng mức đầu tư của dự án;
- Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến giải ngân so với quyết định đầu tư đã phê duyệt.
2.3. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án:

- Nêu những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án gồm: Cơ sở pháp lý; Quản lý dự án; Đấu thầu, mua sắm; Giải phóng mặt bằng và tái định cư; Các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ …
- Các thuận lợi, khó khăn và biện pháp khắc phục mà Chủ đầu tư đã thực hiện.
2.4. Nêu sơ bộ về hiệu quả kinh tế xã hội so với mục tiêu của dự án:

Việc thực hiện dự án để hướng tới hoàn thành mục tiêu của dự án và góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ.
2.5. Tác động đối với ngành và vùng:

Việc thực hiện dự án tác động đến ngành và vùng liên quan (Kinh tế, khoa học công nghệ, môi trường, văn hóa xã hội, v.v….).
2.6. Tính bền vững của dự án:

Nêu những nhân tố tác động, đảm bảo sự bền vững và phát huy hiệu quả của dự án.
2.3. Rút bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của dự án:

Các bài học rút ra từ dự án và khuyến nghị (nếu có) để phát huy tính hiệu quả, sự bền vững hoặc khắc phục các hạn chế của dự án.
 
	
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 

MẪU SỐ 6
BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 6 THÁNG, CẢ NĂM ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN KHÁC
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số:          /BCGSĐGĐT
	………, ngày     tháng     năm …….


 

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN
(6 tháng/năm)
Tên dự án: ……………………………….
Kính gửi: ………………………………………………….

I. Thông tin về dự án:
1. Chủ đầu tư:

2. Mục tiêu chính của dự án:

3. Quy mô, công suất:

4. Địa điểm dự án:

5. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:

6. Các mốc thời gian chính:

- Ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

- Ngày khởi công;

- Ngày hoàn thành.

II. Tình hình thực hiện dự án 
1. Tiến độ thực hiện dự án: (nêu kết quả thực hiện các công việc chính của dự án; ước khối lượng thực hiện trong kỳ, lũy kế từ đầu năm, từ đầu tư dự án và so sánh với kế hoạch)
2. Tình hình huy động vốn cho dự án: (nêu rõ kết quả huy động vốn để thực hiện dự án trong kỳ theo các nguồn vốn (vốn của chủ đầu tư; vốn vay ngân hàng và huy động hợp pháp khác); lũy kế từ đầu năm và từ đầu dự án; so sánh với kế hoạch).

3. Tình hình giải ngân (nêu tình hình giải ngân vốn đầu tư trong kỳ; lũy kế giá trị giải ngân từ đầu năm và từ đầu dự án theo các nguồn vốn; so sánh với kế hoạch)
4. Công tác thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản: (Nêu rõ các công việc đã thực hiện của dự án nhằm đảm bảo được các yêu cầu quy định về môi trường, việc sử dụng đất và các tài nguyên, khoáng sản …)
5. Tình hình thực hiện các nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư: (Nêu rõ các nội dung được thực hiện theo các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp, theo từng giai đoạn của dự án).
II. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:
Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn của dự án (nếu có)./.
 

	
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


 

